

# 開発計画書（見積）

**開発内容**  
 現在、弥生販売からCSVデータを出力してシステムに読み込み処理を実行している。  
 販売管理ソフトウェアを弥生販売から楽楽明細に変更するため、システム側の読み込み、および処理に関する仕様変更の必要が生じている。

日数(day)	1week							2week							3week							4week							5week							6week							7week						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
仕様調査→	7Days																																																
仕様開発→								21Days																																									
仮検証→																													7Days																				
本番テスト→																																				14Days													
<b>合計見積工数</b>																																										<b>約49日（7週間）</b>							

**備考**  
 「仕様調査」の工程で、楽楽明細の仕様や出力されるデータに関して調査を実施いたします。  
 調査の結果によって、その後の工程に変更が生じる可能性があります。